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• Zuweisungbescheid – 20. 11.2007. Das Projekt wurde für 
drei Jahre geplant und hat vorausgsetzt: 

– Im 1. Jahr Auswahlverfahren für hw und sw, das heisst 
installieren von Server und Learning Management System 
(LMS), 

– Im 2. Jahr die Bildung und Pilottesten,  
– Im 3. Jahr Auswertung des Testens + Bildung weitere 

Studienmodule. 
• Seit dem 20.11.2007 die Verhandlung  mit 

Justizministerium und die Bemühung der 
Justizakademie, damit das Projekt anläuft. 

• 6. 3. 2008 wurde zwischen Finanzministerium der 
Tschechischen Republik und Ausslandsministerium der 
Norwegen Abkommen über Realisierung des Projekts in 
der Zeit 20.11.2007 – 30.4.2011 getroffen. 

Verlauf des Projekts – die Zuweisung 



• Das Projekt hat vorausgesetzt, dass Führungskomitee zu operativen 
Zwecken dienen wird und wird fünf  Mitglieder haben. 

• Justizministerium hat 11 Mitglieder des Führungskomitee ernannt und 
erste Sitzung ist am 5.8.2008 stattgefunden. 

• Auf dem Sitzung am 18.9.2008 wurde neues Harmonogramm 
abgesegnet, weil das Projekt im Rückstand war.  

• Über Anfangsprobleme hat sich trozdem gelungen bid zu ende des Jahres 
2008 das Auswahlverfahren für Server und für das elektronische 
Ausbildungssystem (LMS) auszuschreiben. 

• Von der technischen Seite war das Projekt zu realisieren vorbereitet.  
• Von der Inhlatseite war nötig da Auswahlverfahren  für Outsourcing, das 

heisst für E-elearningausbildung, für Schulungen  der Authoren und für 
Übergang des Textes nach LMS, auszuschreiben. Im Rahmen des Projekts 
war nicht möglich eigene Angestellten zu bezahlen. 

• Ähnliche Problem ist auch bei Führung des Projekts entstanden: Projekt 
hat vorausgesetz das Führen von extern Manager oder eine Firma die als 
Manager arbeitet. In der ersten Runde des Auswahlverfahrens hat sich 
niemand gemeldet, in der zweiten Runde hat sich eine Firma gemeldet, 
aber Vertrag wurde nicht abgeschlossen, hauptsächlich  wegen weiteren 
Geldansprüchen der Firma. 

Verlauf des Projekts - Beginn 



• Die Problematik der extern Versorger wurde das Thema der 
Verhandlung des Führungkomitee fast  3/4 Jahr 2009. 

• In Hinsicht auf Verspätung des Projekts wurde auf den 
Verhandlungen des Führungkomitee in October-November 2009 
abgestimmt, dassTätigkeit des Managers verteilt wird und wird 
ausgeübt durch: 

– Ing. Ladislav Mazák als Hauptmanager, 
– PhDr. Renata Vystrčilová Ph.D. als Hauptmethodologinn für Ausbildung, 
– JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. als technische Manager und 

Manager für Fernstudienform. 
• Bis ende des Jahres wurden die Themen des Pilotmodulen 

präzisiert, in Auswahlverfahren wurden die Authoren ausgewählt, 
dann wurden die Authoren in Schreiben des Moduls geschult. Es 
folgte schliessen der Verträge mit Authoren und konsultieren der 
ersten Kapitel. 

• Es läufte das Anmerkungsverfahren zu Auswahlverfahren für 
Outsourcing ab, die am Ende des Jahres 2009 angefangen hat. 
 
 

Verlauf des Projekts - Anlauf 



• Mit dem niedrigsten Angebot wurde im Auswahlverfahren im Januar 
2010 das Konsortium Net University, s.r.o. und jusristische Fakultät der 
University in Olomouc ausgewählt. 

• Das Projekt war im dritten Jahr der Lösung, aber in Bezug auf das Zweck 
wurde das Projekt am Anfang: im Laufe eines Jahr war es nötig die 
geplante Aktivitäten des Projekts zu schaffen. 

• In der ersten Jahreshälfte 2010:  
– wurden Pilotenmodule in elektronische Umgebung eingehägt und  Pilottesten 

wurde durchgemacht, 
– wurde die Auswahlverfahren auf die Autoren der Modul ausgeschrieben, 
– wurden die Verträge mit neuen Autoren abgeschlossen und die neuen Autoren 

wurden im Schreiben von Distanztexten geschult, 
– elektronische systeme der Justizakademie wurden in eine Einheit verbindet, 
– in Verbindung mit diesen inneren Verbindung im Rahmen der Justizakademie 

wurde auch Verbindung nach Aussen durchgeführt  - das heisst die Verbindung 
mit neuen Webseiten der Justizakademie. 

• In der zweiten Jahreshälfte 2010 wurden in Zusammenhang mit den 
Ergebnissen des Pilottesten neue Themen entstanden. 

• In Hinsicht auf individuelle Verträge geschlossen wurden, wurde auch 
weitere schulen der Autoren individuelle gemacht und das mit Hilfe des 
Studientext für die Autoren (der Text ist auch mit  Video und Animation 
gemacht worden). 

Verlauf des Projekts - Realisierung 



 
 

Verlauf des Projekt - Ergebnisse 

Indikator des Projekts Vorausgeset
zt 

Gegenwärti
ge Zustand 

Elektronische Ausbildung Teilnehmer 1000 2076/2540 
11164 

Aus denen die Teilnehmer von Pilotmodulen 
testen  

500 895 

Zahl von getesteten Module 10 15 

Geschulte Autoren von Fernstudiumtexten 
  

20 52 

Studientexte (Module) – die Zahl  60 105 

Schaffen von Anleitungen für die Arbeit in 
elektronischen System 

3 6 

Informationwebseite 1 1 



• Ausstattung - Hw: es wurde moderne Server, der moderne 
Technologien ausnützt, gekauft. 

• Ausstattung - Sw: für LMS Auswahl war nötig, dass das System 
folgende Sachen enthaltet: 

– Kommunikation Protokoll TCP/IP 
– LMS Bestandteil – eigene Systém für Entschaffen von Studientext mit 

Möglichkeit von Erweitern (authorware). 
– Mindestens eine ungebundene kommunikation Systém (nicht e-mail 

Adresse), der in systém integriert ist. 
– Unterstützung von Internetdurchsucher (IE, Firefox, Chrome, Opera). 
– Testsystem, das für die Studenten dynamische Test vorbereiten kann. 
– Puzzle Architektur des Systems – Möglichkeit die nicht benützte Teile zu 

abschaffen. 
– Produktskala – die Möglichkeit zu verteilen der Belastung. 
– LMS Betrieb ohne weitere Konfigurationen auf den Computers von 

Studenten oder Tutoren. 
– Implementierung der Lehrgänge im Format SCORM2. 

• Als  sw Grund wurde für Ausbildungsportal nach dem 
Auswahlverfahren System LMS UNIFOR Live! ausgewählt. 

 

Hw und Sw für Ausbildungsportal JA 



Elektronische Systeme in Ausbildung der JA  
• ASJA – Assistenz System der Justiz Akademie – 

Anmeldungssystem, der auch als Eingangtor nach LMS dient. 
Wurde seit dem Jahr 2007 aufgebaut. 

• LMS UNIFOR – selbsständige LMS, Durchgagng durch ASJA 
oder auch selbsständig. 

• TSU – Testsystem: hier kann man on-line testen: sehr gut als 
Vorbereitung für verschiedene Arten von Prüfungen, in 
jetziger Zeit hauptsächlich für schriftliche Prüfungen der 
Konkursverwalter ausgenützt. Aufgebaut seit dem Jahr 2007. 

• Vorteile: 
– Zusammengebunden in eine Einheit. 
– Die Möglichkeit zu einem Zugriff auf verschidene Systeme nur mit 

einmal Anmelden, dann kann man die Systeme wechseln (nahtlose 
Verknüpfung). 

– Die Möglichkeit zum Zugriff auf alle Systeme aus Webseiten der 
Justizakademie: http://www.jacz.cz/ 

http://www.jacz.cz/


Hauptseite der JA 

Die Seiten der 
Justizakadem

ie 
 

http://www.jacz.cz/ 

http://www.jacz.cz/


Assistenzsystem der Justizakademie 

Seiten ASJA 
 

http://asja.jacz.cz/ 

http://asja.jacz.cz/
http://asja.jacz.cz/


LMS UNIFOR 

Seiten UNIFOR 
 

http://unifor.jacz.cz/ 

http://asja.jacz.cz/
http://unifor.jacz.cz/


Testsystem TSU 

Seiten TSU 
 

http://tsu.jacz.cz/ 

http://asja.jacz.cz/
http://tsu.jacz.cz/


Seminarübersicht 



Gebundene Studienmodule  
• Durch das System ASJA kann man sich vorallem auf 

Seminars anmelden. 
• Die Module mit E-learningunterstützung haben zweierlei 

Charakter: sie sind gebunden und nicht gebunden – frei. 
• Gebundene Studienmodule sind ein Teil von Blended 

learning, der das Präsenzstudium mit E-learning kombiniert: 
Studienmodul ist auf konkretes Seminar gebunden und 
bildet mit ihm eiene Einheit (vor Präsenzstudium muss der 
Teilnehmer zum Beispiel ein Teil von dem Studienmodul 
durchgehen).  

• Diese kombinierte Seminare sind eindeutig gezeichnet und 
man sieht sofort, ob Seminar Studienmodul hat oder nicht: 
 
 
 

   



Freie Studienmodule 
• Freie Studienmodule sind zu keinem bestimmten Seminar 

gebunden und sind vorallem  für das Selbststudium 
bestimmt. 

• Der Verlauf dieses Selbststudium ist durch die Anweisungen 
in Studienmodule geleitet. 

• Es handelt sich nicht um ganz normale Texte, sondern es 
handelt sich um Texte, die sind: 

– Anleitungsfähig,  
– für erwachsenen Student geeignet und  
– Verarbeitet auf Grund von methodischen Führen für Ferntexte 

Schreiben.  
• Im Unterschied von gebundenen Studienmodule ist das 

Studium freie Module freiwillig:niemand wird zum Studium 
gezwungen: Hier ist nur der Angebot aber auch die 
Möglichkeit Studienmodul zu wählen und mit dem Studium 
beginnen. 



Das Studium ist sehr einfach 

• Es reicht sich im System ASJA anmelden, dann 
dreimal klicken und mit dem Studium anfangen.  



Übergang zu LMS UNIFOR 



 
 

Noch einmal die Ergebnisse 

Indikator des Projekts Vorausgeset
zt 

Gegenwärti
ge Zustand 

Elektronische Ausbildung Teilnehmer 
 

1000 2076/2540 
11164 

Aus denen die Teilnehmer von Pilotmodulen 
testen  

500 895 

Zahl von getesteten Module 
 

10 15 

Geschulte Autoren von Fernstudiumtexten 
  

20 52 

Studientexte (Module) – die Zahl   60 105 

Schaffen von Anleitungen für die Arbeit in 
elektronischen System 

3 6 

Informationwebseite 1 1 



 
 

Ausbildungbenutzer 
• Benutzer: 2076/2540/11164 
• Im System ASJA – zu dem 22. Februar 2011 wurde 

insgesamt  11164 Benutzer innerhalb der Justiz (auch die 
Lektor) registriert. 

• Insgesamt alle Benutzer, die in E-learningausbildung 
angemeldet sind(auch die, die angemeldet sind, aber mit 
dem Studium nicht angefangen haben): 

– Gebunden auf Seminar: 362 
– Frei: 2178 
– Insgesamt: 2540 

• Insgesamt aktive Benutzer, die im E-learningausbildung 
angemeldet sind (angemeldet und sie studieren die 
Studienmodule oder haben die Studienmodule studiert) : 

– Gebunden auf Seminar: 362 
– Frei 1714 
– Insgesamt 2076 
 

 



 
 

Das Studium gebundene Studienmodule x 
freie Studienmodule 

• Gebundene Studienmodule: 15 Module  
– insgesamt 362 Benutzer 
– Aus denen dann 232 Frauen, 130 Männer 

• Freie Studienmodule: 45 modulů (zu dem 22. 
Februar 2011) 
– insgesamt 2178 Benutzer, die im LMS angemeldet sind  
– insgesamt 1714 aktive Benutzer: 

• Aus denen 1004 Frauen, 710 Männer, davon z. B.: 
– 491 Richter , 
– 210 Staatsanwälte, 
– 320 Justizanwärter, 
– 506 Assistenten 

 
 



 
 

Pilotmodule 
1.  Tschechische Justizsystem I. 
2.  Tschechische Justizsystem II. 
3.  Datenbehälter I. 
4.  Datenbehälter II. 
5.  English for judicial purposes - General Module 
6.  English for judicial purposes - Civil Module 
7.  English for judicial purposes - Criminal Module 
8.  Europäisches Abkommen über Menschenrechte 
9.  Internationale Zusammenarbeit in Strafverfahren 
10.Allgemeine Psychologie 
11. Status des Staatanwalts 
12. Persönlichkeitpsychologie 
13. Die Strafe - Hausarrest 
14. Gegenseitige Anerkennen der Gerichtsentscheidungen in Zivilrecht I. 
15. Gegenseitige Anerkennen der Gerichtsentscheidungen in Zivilrecht II. 
Weitere Info – viz CD, die eine off-line Version der Studienmodule beinhaltet. 



 
 

Teilnehmer bei den Pilotenmodule 

• Indikator zu erreichen: 500 
Pilottesten: 
• Gebunden auf Seminar: 362 
• Frei: 533 
• Insgesamt Pilottesten: 895 



 
 

http://www.jacz.cz/ 

http://www.jacz.cz/
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